


Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 14 «Тополек»

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО)


2014 г.

ШАГ 1




Создание творческой рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ на основе ФГОС.

ШАГ 2




Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ.

ШАГ 3




Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

ШАГ 4



Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.

шаг 5



Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ.

**Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС
Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой
изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС ДО членами совета педагогического коллектива ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно
2.	Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ	До 11.09.14г.
3.	Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС	10.10.14г.
4.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	28.08.2014г.

**Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС
Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную
систему ДОУ**

№ п/ п.	Мероприятия	Сроки
<i>Организационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы ДОУ	до декабря 2014г.
2.	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО ДОУ	до декабря 2014г.
3.	Разработка проекта новой Образовательной программы ДОУ	до декабря 2014
4.	Приведение нормативной базы ДОУ к современным требованиям	до сентября 2014г.
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году	01.09.14г.
<i>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС	До сентября 2014 г
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения	до сентября 2014г.
<i>Информационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ.	постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в аналитический отчет о работе ДОУ	июль-август

<i>Кадровое обеспечение введение ФГОС</i>		
1.	Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Поэтапно до сентября 2015г.
2.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС.	постоянно
<i>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Оборудование ДОУ	В соответствии с поступлением средств
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно

**Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС
Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений**

Единичные проекты	2014-2015 учебный год									
	сентябрь	окт.	ноябрь	дек.	январь	Фев.	март	апр.	май	
Разработка новых рабочих программ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Разработка модели интегрированной непосредственно образовательной деятельности.	X	P	P							
Разработка планируемых результатов		X	X	X						
Разработка учебного плана	X									
Разработка программы социально-личностного развития воспитанников				X	P	P				
Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни	X	P	P							
Разработка системы оценки планируемых результатов		X	X	X	P	P				

освоения программы дошкольного образования									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Продолжительность работы X
Резерв времени P

**Реализация шага № 4 Дорожной карты по введению ФГОС
План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2014-2015 г.г.**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО				
1	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования	сентябрь 2014 г	заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дош. образования	10.2014г.	заведующий, воспитатели	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО
3	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС ДО	В течение 2014 – 2015 уч. года	заведующий, воспитатели	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	октябрь 2014	заведующий	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС
5	Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в ДОУ	До 1.10.2014	заведующий	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах	В течение 2014-2015 учебного года	заведующий, воспитатели	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС ДО, организация работы с детьми по ФГОС.

7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам ФГОС для педагогов ДОУ	В течение 2014-2015 учебного года	заведующий, воспитатели	Ликвидация профессиональных затруднений
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в городских и региональных семинарах по вопросам введения ФГОС	В течение 2013-2014 учебного года (по плану Управлен. образования)	заведующий, воспитатели	Обеспечение научно-методического сопровождения внедрения ФГОС ДО
9	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ	Март-август 2015 г.	заведующий, воспитатели	Создание ООП ДО
10	Разработка и утверждение учебного плана ДОУ	До июня 2015 г.	заведующий,	Наличие учебного плана ДОУ
11	Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов	До 25.08. 2015 г	Заведующий воспитатели	Наличие программы
12	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам педагогического сопровождения введения ФГОС	В течение учебного года	заведующий	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление диагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	до ноября 2014 г.	заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО
14	Мониторинг введения ФГОС	Май, сентябрь 2014-2015 г	заведующий, воспитатели	Диагностические материалы
15	Организация отчетности по введению ФГОС	По срокам и процедуре установленными управлением образования	заведующий, воспитатели	

**Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС
Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ**

<i>Объект контроля</i>	<i>Субъект контроля</i>	<i>Сроки контроля</i>	<i>Методы сбора информации</i>
1. Степень освоения педагогами новых образовательных стандартов	заведующий руководитель рабочей группы	Апрель- май 2015г	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Заведующий,	Август- сентябрь 2014 г	изучение документации
3. Проект Образовательной программы <ul style="list-style-type: none"> ○ разработка модели образования; ○ разработка планируемых результатов; ○ разработка учебного плана; ○ разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; ○ разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; ○ Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования 	Заведующий, , члены рабочей группы	Декабрь 2014 г.	изучение документации, , педсовет, собеседования
4. Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС	Заведующий, воспитатели	В течение года	изучение документации
5. Мониторинг образовательного процесса	Заведующий, воспитатели	по графику	тестирование
6. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Заведующий	Октябрь- декабрь 2014г.	изучение документации
7. Проведение работ по укреплению материально-технической базы ДОУ	Заведующий	поэтапно	постоянно

Заведующий МДОУ детский сад

общеразвивающего вида № 14 «Тополек»:

Хохлова А.С.